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Installatie van een fotovoltaisch systeem

Van ontwerp tot realisatie ...

INHOUDSOPGAVE

e Historiek en context om het project te realiseren
e Ontstaan van het project
e De realisatiestappen van het project.

* Rendabiliteitsberekening:
e Gerealiseerde energiebesparing
e Besparing op de facturen

e Lessen die uit het project werden getrokken

e Aandachtspunten en tips.
e Gebruik van de gerealiseerde besparingen.



Enkele kerncijfers

Beschikbare gegevens
* \Verbruik van de site: 250.000 Kwh/jaar
* Geschatte aankoopprijs elektriciteit € 0,12 excl. btw

Fotovoltaische installatie

e Aantal te installeren modules: 462

* Vermogen module: 335 Wc

e Totaal vermogen: 155 Kwh

* Geschatte produceerbare hoeveelheid: 875 Kwhc/jaar

* \erwachte productie: 135,424 Kwh/jaar waarvan zelf verbruikt: 70%
e Besparing van CO?: 53 ton/jaar

Winst voor Cité Joyeuse

e Jaarlijkse winst elektriciteitsfactuur: € 12.169

* Verkoop elektriciteit:€ 1.304

e Huurprijs dak:€ 9.000 (indien oud regime)

e Geschatte netto jaarwinst: €22.473

e Totale winst over 10 jaar:€ 224.000

e Totale winst over 25 jaar: € +500.000
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Van ontwerp tot realisatie ...

Historiek ...

Uitgangspunt:

- Globale reflectie over de energieproblematiek
- Kost van de energiefactuur van de instelling.

- Proces van 5 jaar



Basissituatie: Kost van de
energiefactuur

Verdeling van de energiefactuur Jaar Verdeling van de energiefactuur
2019 2016-2019

®m Année ® GAZ = ELECTRICITE
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De realisatiestappen van het project




e Energieaudit &
haalbaarheidsstudie

e Actieplan

e Keuze van de formule: Derde
investeerders? Of eigen
middelen?

e Contacten en keuze
installateur

e Analyse van de offertes.

e Technische studie &
berekening rendabiliteit

¢ Handtekening overeenkomst

« planning interventies

e Aansluiting op het net

e Controle en certificering van
de installatie

e Monitoring en
Groencertificaten



Waarom de keuze voor de formule van de ‘Derde-
Investeerders’?

Er wordt geen euro betaald: de derde investeerder staat in voor en financiert de
volledige installatie (geen gedeeltelijke financiering)

Minder administratief, financieel beheer.

Reputatie en betrouwbaarheid van de operator (certificering, referenties ...)
Geen technisch onderhoud gedurende 10 jaar (monitoringsysteem op afstand)
Let op de staat van uw dak voordat u verder gaat.

Gemeenschappelijk belang met de derde investeerder: de productiviteit van de
Installatie maximaliseren.

De overeenkomst van derde investeerder dooft uit na 10 jaar. We worden
vervolgens eigenaar van de installatie.

Overeenkomst tussen klant en derde investeerders.

Gratis overdracht na 10 jaar exploitatie.
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Installatieplan




Rendabiliteitsberekenin
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3. Offre de mise a disposition d'une centrale photovoltaique

Electricité

Gain pour Cité Joyeuse

Année 1 2 3 4 5 & 7 B 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Consommation: 250.000 kWh/an . . Gain facture Gainvente Entretien et Gain annuel
Année Production . L

Prix achat électricité: 0,12 € HTVA/kWh [estimé) électricité  électricité Loyer rempl. onduleurs net

Inflation prix élec.: 2% (kwWh) (€) (€) (€) (€) (€)

1 55354 5314 347 3.425 0 9.071
Nombre de modules: 186 Puissance module: 320 Wc 2 55.077 5.393 352 3.425 ] 9.155
Puissance totale: a0 kK'Wc 3 54.801 5.473 358 3.425 o 9.241
Productible estimé: 930 kWh/kWc/an -
Production attendue: 55.354 kwh/an Dont auto-consommeée :  30% 9 53.178 5.981 368 3.425 o 9.780
Economie de CO2: 22 tonnes/an 10 52,912 6.071 374 3.425 0 9.875
Gain Total pour Cité loyeuse
Gain annuel facture électricité: 5.685 € 11 52.647 6.161 385 -635 5.911
Vente d'électricité: 355 € 12 52.384 8.253 391 -648 5.996
Loyer toit: 3425 € o
Gain net annuel du client: 9.465 € 24 49.326 7.467 467 -821 7.113
Gain total sur 10 ans: 94,651 € 25 49.079 7.578 474 -838 7.214
Gain total sur 25 ans: 192_795 € Gain annuel Gain cumulé
Remarques Générales 12000 o000 s
Cette offre est all-in. easyPV fournit, fait placer et exploite l'installation photovoltaique. 10000 € 200000 €
easyPV finance la totalité de l'investissement nécessaire, y compris les études et les colts
facturés par le gestionnaire de réseau. Cette offre est faite sous réserve d'une validation Bo0E 150000 €
technigue. G000 €
L'offre a une validité de 2 mois. 100000 €

4000 €
2000 € | | | o000
O£ [k

mmm Gain annuel net (€]

— G0 CUMUIE (E)

Client:
Béatiment:

Financement
et maitrise d'ceuvre:

Cité Joyeuse
Molenbeek

easvpy/

Avenue de Tervueren 4127, 1150 Bruxelles
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Rendabiliteitsberekening

1 Jaarlijkse winst elektriciteitsfactuur € 5686 (20% van de jaarlijkse
factuur).

 Verkoop elektriciteit € 355

1 Jaarlijkse huurprijs van het dak € 3425
O Totale jaarlijkse winst € 9466
] Totale winst over 10 jaar € 94.651

] Totale winst over 25 jaar € 192.795




ANNEXE 1 : CONNAITRE SA CONSOMMATION

Exemple dans une entreprise

Une petite entreprise consommant 12.000 kWh/an décide d’installer un systeme de

10.000 Wc installe plein sud ayant une production attendue de 8.500 kWh/an (10.000 x
0,85) et dont les différents index sont :

T Index Index
Releves d’index Départ*(kWh)| 1 an aprés (kWh)

*Date de certification de I'installation (délais maximum de 2 mois avec la mise en service)

Voici la maniére de calculer la production nette de l'installation, celle comptant pour les
certificats verts, la consommation d’électricité ainsi que la facture d’'électricite :

(0%-1[1]| Résultat




Rendement van de installatie

(] oy il Q o

Données Compteurs Rapports Comparer Groupes
Rapports » Panneaux solaires PV Tous les compteurs ~ | Année en cours ~ | kWh ~ | e
Apergu general Apergu en valeurs cumulées Signature Apercu de I'historique

8k
Production énergie solaire
6k
=
= 4k
=
2k
: — ]
janv. Févr. mars awr. mai juin Juil. aolt sept. oct. nowv. déc.
@ Réel Attendu
Données de consommation jusqu'au Modéle de prévision Fiabilité Différence
6 septembre 2020 Selon le rayonnement solaire - -

Les rapports ne comprennent aucune donnée en temps réel. Il est possible que les données météorologigues de ces derniers jours n'aient pas encore été incluses dans ce rapport. Les données météorologiques
manguantes sont remplacées par des données dans des conditions normales. Date de la derniére importation de données météorologique: 31/08/20, source: KMI.



Evolutie elektriciteitsverbruik

Groupes

energielD

Intégrations Actualités A propos de nous Contact Aide

cité joyeuse ~

1..

(@]

Données

Rapports » Electricité
Apergu general

20k

15k

leWh

10k

Jjanv. féwr.

Données de consommation jusqu'au

1 septembre 2020

Apergu en valeurs cumulées

Rapports

0H

Compteurs

0

Comparer

12 des 21 compteurs = Année en cours

Signature Apercu de l'historigue
2990 €
2513 €
1960 €
- 50%
1080 €
mars awr. mai juin Juil. aolt sept. oct.
® Réel Attendu
Modéle de prévision Fiabilité
Pas lié au climat Fiable

b°

Groupes

- kwh -

nov. déc.



Lessen en besluit

DE VOORDELEN

CcCoo0o00 O D000

Installatiekosten volledig gratis bij de formule van de derde investeerders.
De besparingen zijn aanzienlijk + recuperatie GC.

De gerealiseerde winsten zullen opnieuw worden geinvesteerd om onze energie-
intensieve installaties te verbeteren en ons actieplan voort te zetten.

Een schone, hernieuwbare energiebron gebruiken die milieuvriendelijk is en
onuitputtelijk.

Vermindering van de broeikasgassen
Levensduur +/- 25 jaar

De onderhoudskosten zijn vrij gering
Vlotte ontmanteling

Valorisatie van onze gebouwen (autonomie en levenskwaliteit voor onze
begunstigden.



Lessen en besluit

Aandachtspunten

» Noodzaak van een haalbaarheidsstudie en een technische studie.
Oriéntatie van het gebouw

Algemene staat van het dak

Draagstructuur van het gebouw

De elektrische aansluiting (mogelijk vermogen)

Opmaak van een lastenboek met de vereiste specificaties voor de inschrijving
en de doelstelling voor het produceren van zonne-energie.

V.V V VYV



Lessen en besluit

Aandachtspunten

» Om verrassingen en bijkomende kosten te vermijden:

» Een heel gedetailleerde offerte vragen: wat valt ten laste van de installateur en
waarvoor moet u instaan.

» Controleren of de installateur wel geregistreerd is in de KBO en referenties
vragen.

» Vragen of er een stedenbouwkundige vergunning nodig is.



Mer€i de
votre
attention
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